
Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami złożył 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad roszczenie o wypłatę kary umownej 
w wysokości ponad 475 milionów złotych.
03/02/2014

Jest to konsekwencją rozwiązania z winy GDDKiA umów na budowę dróg. Umowy 
te zostały rozwiązane na skutek naruszenia przez Dyrekcję kontraktu oraz 
niedostarczenia przez nią zabezpieczenia zapłaty.

14 stycznia br. konsorcja wykonawcze z udziałem Polimexu-Mostostalu 
wypowiedziały kontrakty podpisane z GDDKiA i zakończyły roboty budowlane na 
odcinkach  autostrad A1 i  A4 i drogi ekspresowej S69. 

Odstąpienie od kontraktów spowodowane było nieprzedstawieniem przez GDDKiA 
w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty 
budowlane w łącznej  kwocie ponad  2 mld zł, oraz naruszeniem przez GDDKiA 
istotnych postanowień kontraktów polegających  na odrzucaniu uzasadnionych 
roszczeń konsorcjów, jak również zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia za prace.

Wobec powyższego, konsorcjantom przysługuje roszczenie do GDDKiA o wypłatę 
przewidzianych kontraktem kar umownych. Polimex-Mostostal oczekuje, że 
Zamawiający niezwłocznie wywiąże się z ciążących na nim zobowiązań 
finansowych wobec konsorcjów wykonawczych.

PDF

https://polimex.dev01.vobacom.info/news/polimex-mostostal-wraz-z-konsorcjantami-zlozyl-do-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i
https://polimex.dev01.vobacom.info/news/polimex-mostostal-wraz-z-konsorcjantami-zlozyl-do-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i
https://polimex.dev01.vobacom.info/news/polimex-mostostal-wraz-z-konsorcjantami-zlozyl-do-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i
https://polimex.dev01.vobacom.info/news/polimex-mostostal-wraz-z-konsorcjantami-zlozyl-do-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i
https://polimex.dev01.vobacom.info/news/polimex-mostostal-wraz-z-konsorcjantami-zlozyl-do-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i
https://polimex.dev01.vobacom.info/print/pdf/node/2365

